

Windpark Oeverwind Vlaardingen in het Oeverbos


Wat betekent de bouw voor mij?

De bouw van twee windmolens heeft gevolgen voor het Oeverbos. Grote vrachtwagens met bouwmaterieel rijden af en aan. Onderstaand leest u de achtereenvolgende activiteiten die de komende twee jaar op stapel staan en de gevolgen hiervan voor het Oeverbos. Ongemerkt zal de aanleg van de twee windmolens niet verlopen, maar wij proberen de overlast voor bezoekers zoveel mogelijk te beperken.

Stap 1

Kappen oudste bomen

Winter 2022: 1420 m² bos wordt omgezaagd en afgevoerd



Stap 2

Verwijderen jonge aanplant

Herfst 2022: 9200 m² jonge aanplant wordt versnipperd voor de bouwwegen



Stap 3

Graven van drie bouwputten

April 2023: 3500 m³ vervuilde grond wordt afgevoerd



Stap 4

Bouwen van twee funderingspoeren

April - juli 2023: storten van 3500 m³ beton voor de palen en poeren



Stap 5

Bouw van de twee windmolens

Juli - oktober 2023: ashoogte 80 meter, tiphoogte 140 meter, rotordiameter 117 meter en rotoroppervlak 10.750 m². Een deel van het Oeverbos is afgesloten



Stap 6

Afvoeren van de bouwwegen en terreinherstel

September 2023: aanleg van nieuwe onderhoudspaden en kraanplaatsen



Wat betekent het bouwen voor het Oeverbos?

- We plaatsen 2 windturbines met bijbehorende infrastructuur.
- Sommige paden worden tijdelijk afgesloten. Dit wordt met borden aangegeven.
- In totaal wordt circa 11.000 m² aan bos vernieuwd.
- Ga naar oeverwindvlaardingen.nl of stel uw vraag aan onze medewerkers bij de bouwkeet.

Stap 7

Aanplanten van nieuw bos, inrichting terug

Herfst 2023 – winter 2024: aanplant 11.000 m² nieuw bos door Staatsbosbeheer





Project Oeverwind Vlaardingen

Realisatie van twee windmolens in het Oeverbos van Vlaardingen. Initiatief van de coöperaties Vlaardings Energie Collectief en De Windvogel. Samen produceren wij 19.000 megawattuur per jaar aan duurzame elektriciteit.

De bouwwerkzaamheden in het Oeverbos worden uitgevoerd in de periode van maart 2023 tot maart 2024. Delen van het terrein en wegen en paden zullen dan tijdelijk geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn. Bomenkap start in februari 2022, herplanting in 2024. Het fietspad langs het water blijft toegankelijk.

Zie voor verdere informatie de website oeverwindvlaardingen.nl

De coöperaties VEC en De Windvogel wekken schone energie op in Vlaardingen, met windturbines en zonnepanelen. Ook helpt VEC met energiebesparing. Volg ons op vlaardingsenergiecollectief.nl en windvogel.nl

